

GF—2020—0216

建设项目工程总承包合同

梁园区 2025 年以工代赈乡村道路建设 项目（李庄镇村道建设项目）

中华人民共和国住房和城乡建设部

制定

国家市场监督管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：商丘市梁园区李庄镇人民政府

承包人（全称）：河南天筑建设发展集团有限公司（牵头人）

河南广卓规划设计有限公司（联合体成员）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就梁园区 2025 年以工代赈乡村道路建设项目（李庄镇村道建设项目）项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

- 1.工程名称：梁园区 2025 年以工代赈乡村道路建设项目（李庄镇村道建设项目）。
- 2.工程地点：商丘市梁园区李庄镇高楼、朱楼、沈集、赵阁、李梅楼、郑靳庄、乔庄等 7 个行政村内。
- 3.招标编号：商工程（2025）161 号；项目编号：商梁招办【2025】10 号；采购编号：商梁财采招-2025-19；
- 4.资金来源：财政资金。
- 5.工程内容：施工及设计。
- 6.建设内容及规模：本项目为 EPC 设计施工总承包，改建乡村道路共计 12.7 公里。

二、合同工期

计划开始工作日期：2025 年 12 月 3 日。

计划开始现场施工日期：2025 年 12 月 3 日。

计划竣工日期：2026 年 1 月 31 日。

工期总日历天数：60 日历天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

设计质量标准：符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准；

施工质量标准：合格。

四、签约合同价

本项目总投资约725万元；

签约合同价（含税）为：

施工报价：经工程审计的施工决算价为基数的 99.98%；

设计报价：经工程审计的施工决算价为基数的 1.97%；

五、工程总承包项目经理、设计负责人

工程总承包项目经理：王云峰；

设计负责人：李小俊。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及投标函附录（如果有）；
- （3）专用合同条件及《发包人要求》等附件；
- （4）通用合同条件；
- （5）承包人建议书；
- （6）价格清单；

(7) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所做出的补充和修改,属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2025 年 12 月 2 日订立。

九、订立地点

本合同在 梁园区李庄镇人民政府 订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立,并自 签字盖章 生效。

十一、合同份数

本合同一式 8 份,均具有同等法律效力,发包人执 4 份,承包人执 4 份。



发包人：(公章)



承包人 (联合体牵头人) (公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

法定代表人或其委托代理人：

(签字) 董俊兰

统一社会信用代码：_____

地址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电话：_____

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账号：_____

统一社会信用代码：91411400551626114A

地址：河南省商丘市睢阳区包公庙工业园

A001 号

邮政编码：476000

法定代表人：董俊兰

委托代理人：_____

电话：15738139717

传真：无

电子信箱：tthyl8111818@163.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司商丘

民主中路支行

账号：41001501617050202153

承包人（联合体成员）（盖章）



法定代表人或其委托代理人：安玉喜

（签字）

统一社会信用代码：

91410105MA45P2F49E

地址：河南省新乡市红旗区金穗
大道与新中大道交叉口西北角东
方明珠大厦 2410 室

邮政编码：453000

法定代表人：安玉喜

委托代理人：卜菲菲

电话：15236269113

传真：/

电子信箱：11921601@qq.com

开户银行：中原银行股份有限公司
郑州中原科技城支行

账号：4101 2801 0190 0265 01

第二部分 通用合同条件

直接引用《建设工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）通用合同条件

第三部分 专用合同条件

第1条 一般约定

1.1 词语定义和解释

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件：中标通知书、投标文件及发包人项目管理制度。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.5 单位/区段工程的范围: _____/_____。

1.1.3.9 作为施工场所组成部分的其他场所包括: ____/____。

1.1.3.10 永久占地包括: _____/_____。

1.1.3.11 临时占地包括：_____ / _____。

1.2 语言文字

本合同除使用汉语外，还使用_____ / _____语言。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：_____。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于本合同的标准、规范（名称）包括：_____。

1.4.2 发包人提供的国外标准、规范的名称：_____；发包人提供的国外标准、规范的份数：_____/____；发包人提供的国外标准、规范的时间：_____/_____。

1.4.3 没有成文规范、标准规定的约定：_____ / _____。

1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求: / 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：执行通用合同条件。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 发包人文件的提供

发包人文件的提供期限、名称、数量和形式：_____ / _____。

1.6.2 承包人文件的提供

2.3 提供基础资料

关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：_____。

序号	资料 and 文件内容	提供时间	份数

2.5 支付合同价款

2.5.2 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限求：_____。

2.5.3 发包人提供支付担保的形式、期限、金额(或比例)：_____。

2.7 其他义务

发包人应履行的其他义务：_____。

第3条 发包人的管理

3.1 发包人代表

发包人代表的姓名：_____；

发包人代表的身份证号：_____；

发包人代表的职务：_____；

发包人代表的联系电话：_____；

发包人代表的电子邮箱：_____；

发包人代表的通信地址：_____；

发包人对发包人代表的授权范围如下：_____；

发包人代表的职责：_____。

3.1.1 发包人委托项目管理方代表

项目管理单位名称：_____；

项目管理方代表的姓名：_____；

项目管理方代表的身份证号：_____；

项目管理方代表的职务：_____；

项目管理方代表的联系电话：_____；

项目管理方代表的电子邮箱：_____；

项目管理方代表的通信地址：_____；

发包人对项目管理方的授权范围如下：_____；

项目管理方代表的职责：_____。

3.2 发包人人员

发包人人员姓名：_____；

发包人人员职务：_____；

发包人人员职责：_____。

3.3 工程师

3.3.1 工程师名称：_____；工程师监督管理范围、内容：_____；工程师权限：_____。

3.6 商定或确定

3.6.2 关于商定时间限制的具体约定：见通用条款 3.6.2 条。

3.6.3 关于商定或确定效力的具体约定：商定或确定结果按对发包人有利的执行；关于对工程师的确定提出异议的具体约定：见通用条款 3.6.3 条。

3.7 会议

3.7.1 关于召开会议的具体约定：见通用条款 3.7.1 条。

3.7.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定：见通用条款 3.7.2 条。

第4条 承包人

4.1 承包人的一般义务

承包人应履行的其他义务：_____。

4.2 履约担保

承包人是否提供履约担保：_____。

承包人是否提供履约担保：_____。

履约担保的方式、金额及期限：_____。

4.3 工程总承包项目经理

4.3.1 工程总承包项目经理姓名：王云峰；

执业资格或职称类型：二级建造师注册证书；

通信地址：河南省商丘市睢阳区包公庙工业园 A001 号。

4.5.5 分包合同价款支付

关于分包合同价款支付的约定：_____ / _____。

4.6 联合体

4.6.2 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：_____。

4.7 承包人现场查勘

4.7.1 双方当事人对现场查勘的责任承担的约定：见通用条款 4.7.1 条。

4.8 不可预见的困难

不可预见的困难包括：见通用条款 4.8 条。

第5条 设计

5.2 承包人文件审查

5.2.1 承包人文件审查的期限：见通用条款 5.2.1 条。

5.2.2 审查会议的审查形式和时间安排为：按通用条款 5.2.3 条执行，审查会议的相关费用由承包人承担。

5.2.3 关于第三方审查单位的约定：按项目所在地建设行政主管部门和发包人要求执行。

5.3 培训

培训的时长为根据实际需要，承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为见通用条款 5.3 条。

5.4 竣工文件

5.4.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求：

交付设计工作成果的形式、份数

序号	资料及设计文件名称	形式	份数
备注：			

交付设计成果的时间

序号	资料及设计文件名称	交付时间	备注
备注:			

5.4.3 关于竣工文件的其他约定: 承包人提交的竣工资料移交时间: 竣工验收合格后 30 日内。

5.4.4 承包人提交的竣工资料份数: 按照当地档案馆要求。

5.5 操作和维修手册

5.5.3 对最终操作和维修手册的约定: 通用条款 5.5 条。

第 6 条 材料、工程设备

6.1 实施方法

双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料: _____。

6.2 材料和工程设备

6.2.1 发包人提供的材料和工程设备

发包人提供的材料和工程设备验收后, 由承包人负责接收、运输和保管。

6.2.2 承包人提供的材料和工程设备

材料和工程设备的类别、估算数量: _____/_____。

竣工后试验的生产性材料的类别或(和)清单: _____/_____。

6.2.3 材料和工程设备的保管

发包人供应的材料和工程设备的保管费用由承包人承担。

承包人提交保管、维护方案的时间：见通用条款 6.2.3 条。

发包人提供的库房、堆场、设施和设备：见通用条款 6.2.3 条。

6.3 样品

6.3.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量：

1. 。

6.4 质量检查

6.4.1 工程质量要求

工程质量的特殊标准或要求： / 。

6.4.2 质量检查

除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点：按发包人及监理人要求。

6.4.3 隐蔽工程检查

关于隐蔽工程和中间验收的特别约定： 。

6.5 由承包人试验和检验

6.5.1 试验设备与试验人员

试验的内容、时间和地点： 。

试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件： 。

试验和检验费用的计价原则： 。

第 7 条 施工

7.1 交通运输

7.1.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：见通用条款 7.1.1 条。

7.1.2 场外交通

关于场外交通的特别约定： / 。

7.1.3 场内交通

关于场内交通的特别约定： 。

关于场内交通与场外交通边界的约定： / 。

7.1.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由
承包人承担。

7.2 施工设备和临时设施

7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施

临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：_____。

7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施范围：_____。

7.3 现场合作

关于现场合作费用的特别约定：_____/_____。

7.4 测量放线

7.4.1 关于测量放线的特别约定的技术规范：__执行通用条款__。施工控制网
资料的告知期限：__开工前 7 日内__。

7.5 现场劳动用工

7.5.2 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定：_____。

7.6 安全文明施工

7.6.1 安全生产要求

合同当事人对安全施工的要求：_____。

7.6.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：_____。

7.9 临时性公用设施

关于临时性公用设施的特别约定：_____。

7.10 现场安保

承包人现场安保义务的特别约定：_____。

第 8 条 工期和进度

8.1 开始工作

8.1.1 开始准备工作：_____。

8.1.2 发包人可在计划开始工作之日起 84 日后发出开始工作通知的特殊情
形：_____。

8.1.3 工期调整情形：_____。

8.2 竣工日期

竣工日期的约定：_____。

8.3 项目实施计划

8.3.1 项目实施计划的内容

项目实施计划的内容：_____。

8.3.2 项目实施计划的提交和修改

项目实施计划的提交及修改期限：_____见通用条款 8.3.2 条_____。

8.4 项目进度计划

8.4.1 工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限：_____见通用条款 8.4.1 条_____。

8.4.2 进度计划的具体要求：_____见通用条款 8.4.2 条_____。

关键路径及关键路径变化的确定原则：_____符合国家法律规定和一般工程实践惯例，以及项目地区的相关规定_____。

承包人提交项目进度计划的份数和时间：_____应于合同签订后 10 天内向监理人、发包人各提供 2 份施工总进度计划_____。

8.4.3 进度计划的修订

承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限：_____开工前 7 天_____。

发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限：_____见通用条款 8.4.2 条_____。

承包人答复发包人提出修订合同计划的期限：_____见通用条款 8.4.2 条_____。

8.5 进度报告

进度报告的具体要求：_____见通用条款 8.5 条_____。

8.7 工期延误

8.7.1 发包人原因导致的延期，发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，不支付承包人的利润。

8.7.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因使竣工日期延误，每延误 1 日的误期赔偿金额为合同协议书的合同价格的_____%或人民币金额为：_____、累计最高赔偿金额为合同协议书的合同价格的：_____%或人民币金额为：_____。

8.7.3 行政审批迟延

行政审批报送的职责分工：_____承包人负责_____。

8.7.4 异常恶劣的气候条件

双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：见通用条款 8.7.4 条。

8.8 工期提前

8.8.2 承包人提前竣工的奖励: 无奖励。

第9条 竣工试验

9.1 竣工试验的义务

9.1.3 竣工试验的阶段、内容和顺序:_____。

竣工试验的操作要求：_____。

第 10 条 验收和工程接收

10.1 竣工验收

10.1.2 关于竣工验收程序的约定: _____。

发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式:

双方友好协商解决。

10.3 工程的接收

10.3.1 工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求：根据发包人及监理人要求。

10.3.2 接受工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间：根据国家、地方相关规定按发包人及监理人要求。

10.3.3 发包人逾期接收工程的违约责任: 见通用条款 10.3.3 条。

10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的违约责任:_____。

10.4 接收证书

10.4.1 工程接收证书颁发时间: 见通用条款 10.4 条。

10.5 竣工退场

10.5.1 竣工退场的相关约定：见通用条款 10.5 条。

10.5.3 人员撤离

工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容： / 。

第 11 条 缺陷责任与保修

11.2 缺陷责任期

缺陷责任期的期限：_____ 1 年_____。

11.3 缺陷调查

11.3.4 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：_____ 24 小时内_____。

11.6 缺陷责任期终止证书

承包人应于缺陷责任期届满后_____ 7 _____天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后_____ 7 _____天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后_____ 7 _____天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

11.7 保修责任

工程质量保修范围、期限和责任为：_____ 见工程质量保修书_____。

第 12 条 竣工后试验

本合同工程是否包含竣工后试验：_____ 根据发包人及监理人要求_____。

12.1 竣工后试验的程序

12.1.2 竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员等必要条件的提供方：_____ 承包人_____。

12.4 未能通过竣工后实验

12.4.2 删除通用条款 12.4.2 条中“承包人提出建议，但未在缺陷责任期内收到上述发包人通知的，相关工程或区段工程应视为已通过该竣工后试验”。

第 13 条 变更与调整

13.2 承包人的合理化建议

13.2.2 工程师应在收到承包人提交的合理化建议后_____ 7 _____日内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后_____ 7 _____日内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应

及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照有利于发包人原则执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人

13.2.3 承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定：发包人和承包人各占 50%。

13.3 变更程序

13.3.3 变更估价

13.3.3.1 变更估价原则

关于变更估价原则的约定：_____

13.3.3.2 变更估价程序

13.4 暂估价

13.4.1 依法必须招标的暂估价项目

承包人可以参与投标的暂估价项目范围：_____/_____。

承包人不得参与投标的暂估价项目范围：_____/_____。

招投标程序及其他约定：_____/_____。

13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定：_____/_____。

13.5 暂列金额

其他关于暂列金额使用的约定：执行通用条款。

13.8 市场价格波动引起的调整

13.8.2 关于是否采用《价格指数权重表》的约定：否。

13.8.3 关于采用其他方式调整合同价款的约定：_____。

第 14 条 合同价格与支付

14.1 合同价格形式

14.1.1 关于合同价格形式的约定：

施工报价：经工程审计的施工决算价为基数的 99.98%；

设计报价：经工程审计的施工决算价为基数的 1.97%；

付款方式：1、工程款：合同签订生效且具备实施条件后，招标人支付合同总价款的 60%作为预付款，后续根据工程进度，低于施工工程进度 10%支付工程款项。

工程完工并通过竣工验收后，工程款支付至合同总价款的 90%，通过审计决算后，支付至竣工决算总价款 97%，剩余 3%缺陷责任期 1 年结束且无质量问题无息退还。（工程款发包人转入联合体牵头人）

2、设计费：参照工程款的支付进度。（设计费发包人转入联合体成员）

14.2 预付款

14.2.1 预付款支付

预付款的金额或比例为：支付合同总价款的 60%。

预付款应当专用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等合同工作。

本项目结算完后预付款如有超出，承包人应在 7 日返还，承包人如逾期未返还，则每逾期一日应支付发包人相当于应返还未返还款项千分之一的违约金。

14.2.2 预付款担保

提供预付款担保期限：_____。

14.3 工程进度款

14.3.1 工程进度付款申请

工程进度付款申请方式：低于施工工程进度 10%支付工程款项。

承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间：_____。

工程变更价款手续齐全，承包人、发包人、审计单位取得一致意见后随进度款一并支付。

进度付款申请单应包括的内容： 监理人认可的进度款证书 。

14.3.2 进度付款审核和支付

进度付款的审核方式和支付的约定: ____/____。

发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后的 承包人提供的合法有效增值税专用发票后 的 30 天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照 / 支付违约金。

承包人不得以发包人逾期付款为由，停建或缓建，否则应承担发包方的所有损失。

删除通用条款 14.3.2 条中“发包人逾期（包括因工程师原因延误报送的时间）未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。”

14.4 付款计划表

14.4.1 付款计划表的编制要求：____执行通用条款____。

14.4.2 付款计划表的编制与审批

付款计划表的编制：_____。

14.5 竣工结算

14.5.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请的时间：_____。

竣工结算申请的资料清单和份数：_____。

竣工结算申请单的内容应包括：_____。

14.5.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：_____。

14.6 质量保证金

14.6.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第_____种方式：

(1) 工程质量保证担保，保证金额为：_____；

(2) _____%的工程款；

(3) 其他方式：_____。

14.6.2 质量保证金的预留

质量保证金的预留采取以下第_____种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例：____，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性预留专用合同条件第14.6.1项第(2)目约定的工程款预留比例的质量保证金；

(3) 其他预留方式：_____。

关于质量保证金的补充约定：_____。

14.7 最终结清

14.7.1 最终结清申请单

当事人双方关于最终结清申请的其他约定：_____。

14.7.2 最终结清证书和支付

当事人双方关于最终结清支付的其他约定：_____。

第 15 条 违约

15.1 发包人违约

15.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形_____/_____。

15.1.3 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：_____。

15.2 承包人违约

15.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：_____。

15.2.2 通知改正

工程师通知承包人改正的合理期限是：_____。

15.2.3 承包人违约的责任

第 16 条 合同解除

16.1 由发包人解除合同

16.1.1 因承包人违约解除合同

双方约定可由发包人解除合同的其他事由：_____。

16.2 由承包人解除合同

16.2.1 因发包人违约解除合同

双方约定可由承包人解除合同的其他事由：_____/_____。

第 17 条 不可抗力

17.1 不可抗力的定义

除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

_____。

17.6 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的_____天内完成款项的支付。

第 18 条 保险

18.1 设计和工程保险

18.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定：_____。

18.1.2 双方当事人关于第三方责任险的特别约定：_____。

18.2 工伤和意外伤害保险

18.2.3 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：_____。

18.3 货物保险

关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定：_____。

18.4 其他保险

关于其他保险的约定：_____。

18.5 对各项保险的一般要求

18.5.2 保险凭证

保险单的条件：_____。

18.5.4 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：_____。

第 19 条 索赔

19.2 承包人索赔的处理程序

_____。

第 20 条 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：_____/_____。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的人数：_____/_____。

争议评审小组成员的确定：_____/_____。

选定争议避免/评审组的期限：_____/_____。

评审机构：_____/_____。

其他事项的约定：_____ / _____。

争议评审员报酬的承担人：_____ / _____。

20.3.2 争议的避免

发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论：_____ / _____。

20.3.3 争议评审小组的决定

关于争议评审小组的决定的特别约定：_____ / _____。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第_____种方式解决：

- (1) 向_____仲裁委员会申请仲裁；
- (2) 向_____人民法院起诉。

专用合同条件附件

附件 1：发包人要求

附件 2：发包人供应材料设备一览表

附件 3：工程质量保修书

附件 4：主要建设工程文件目录

附件 5：承包人主要管理人员表

附件 6：价格指数权重表

五、联合体投标协议书

(仅适用于联合体)

联合体牵头人(全称): 河南天筑建设发展集团有限公司

联合体成员 1(全称): 河南广卓规划设计有限公司

本协议书各方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 河南天筑建设发展集团有限公司、河南广卓规划设计有限公司 (所有成员单位名称) 组成(联合体名称) 联合体, 共同参加 梁园区 2025 年以工代赈乡村道路建设项目(李庄镇村道建设项目) (项目名称) 投标, 现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. 河南天筑建设发展集团有限公司 (某成员单位名称) 为联合体牵头人, 河南广卓规划设计有限公司 (某成员单位名称) 为联合体成员。

2. 联合体内部有关事项规定如下:

2.1 联合体由牵头人负责与招标人联系;

2.2 合同项目一切工作由联合体牵头人负责组织, 由联合体各方按内部划分比例或内容具体实施;

2.3 联合体将严格按照招标文件的各项要求, 切实执行一切合同文件, 共同承担合同约定的一切义务和责任;

2.4 联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动, 并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示, 并处理与之有关的一切事务, 负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

2.5 联合体将严格按照招标文件的各项要求, 递交投标文件, 履行合同, 并对外承担连带责任。

2.6 联合体在合同实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。联合体全体成员一致保证, 未全面、按时、正确履行与招标方的相关合同的, 联合体全体成员共同对招标人承担连带责任。

2.7 联合体牵头人关于本项目签署的资料、承诺、与招标人达成的意向等, 其他联合体成员均予以认可

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下: 河南天筑建设发展集团有限公司负责该工程所有施工任务; 河南广卓规划设计有限公司负责该工程所有设计任务。

5. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书正本一式 3 份，联合体成员各执一份，送交招标人 1 份；副本一式 2 份，联合体成员各执 1 份。

注：本协议书由委托代理人签字或盖章的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：河南天筑建设发展集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：李俊立（盖章或签字）

成员名称：河南天筑规划设计有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：安玉喜（盖章或签字）

2025 年 11 月 19 日